

# Gemeinde Eichenau

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Nummer: 2022/086</b>	<b>Datum: 11.05.2022</b>
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b>	<b>öffentlich</b>	

<b>Amt:</b> Bauamt	<b>Aktenzeichen:</b> BV-PL	
<b>Verfasser/in:</b> Michael Pletl		
<b>Sitzung</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
<b>Gemeinderat</b>	<b>24.05.2022</b>	<b>beschließend</b>

**Betreff: TOP 10: Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen Ganztagschule  
Vergabe von Bauleistungen (Nachträge)**

## **Anlagen:**

Firmen- und Planerliste

## **Vortrag:**

Zur Fortführung des Projekts „Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen Ganztagschule“ ist die Beauftragung von Nachträgen für nachfolgende Gewerke erforderlich bzw. von den Planern und der Verwaltung empfohlen:

- Elektrotechnik
- Baumeister (hier: Niederschlagswasser-Entwässerungsanlage)

### 1. Elektrotechnik:

Nachtrag Nr. 10 – Erforderliche Anpassungsleistungen der Verkabelung für Mess- und Regeltechnik (MSR-Technik), sowie Anpassung der elektrotechnische Versorgungsleitungen zur Türsteuerung.

**Kosten: 2.149,87 € brutto**

Die Gesamtkosten für das Gewerk Elektrotechnik erhöhen sich von 473.980,34 € brutto auf 476.130,21 € brutto.

**2. Baumeister:**

Nachtrag Nr. 12 – Erstellung eines Rückhalteriums für Niederschlagswasser.

Das Nachtragsangebot ist notwendig, um bei Starkregenereignissen das anfallende Niederschlagswasser des bestehenden Schulhaushauptdachs zurückzuhalten und kontrolliert an die Rigole zur Versickerung abzugeben. Ohne diesen Regenrückhalteraum müsste die Rigole übermäßig groß dimensioniert werden. Aufgrund der beengten örtlichen Gegebenheit und des hohen Grundwasserstandes sind die möglichen Abmessungen der Rigole zusätzlich begrenzt. Die ursprüngliche Versickerungsanlage lag im Baufeld und wurde im Zuge der Baumaßnahme zurückgebaut.

**Kosten: 10.483,33 € brutto**

Die Gesamtkosten für das Gewerk Baumeister erhöhen sich von 2.869.013,12 € brutto auf 2.879.496,45 € brutto.

**Vorschlag zum Beschluss:**

Die im Sachvortrag benannten Nachtragsleistungen werden wie folgt genehmigt:

1. Für das Gewerk Elektrotechnik wird der Nachtrag Nr. 10 beauftragt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 2.149,87 €. Die Auftragssumme der Elektrofirma erhöht sich auf 476.130,21 €.
2. Für das Gewerk Baumeister wird der Nachtrag Nr. 12 beauftragt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 10.483,33 €. Die Auftragssumme der Baufirma erhöht sich auf 2.879.496,45 €.

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja

nein

.....  
Peter Münster, Erster Bürgermeister

.....  
Sachbearbeiter