

Gemeinde Eichenau

Beschlussvorlage	Nummer: 2023/091	Datum: 01.06.2023
Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich	

Amt:	Bauamt	Aktenzeichen:	BV PL
Verfasser/in:	Pletl, Michael		
Sitzung	Termin	Status	
Gemeinderat	13.06.2023	beschließend	

Betreff: TOP 6: Starzelbachschule – Erweiterung zur offenen Ganztagschule (OGTS);
Vergabe von Bauleistungen (Nachtrag Außenanlagen)

Anlagen:

Firmen- und Planerliste

Vortrag:

Der Verwaltung liegt ein weiter Nachtrag zum Projekt „Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen Ganztagschule“ vor. Der Nachtrag Nr. 9 umfasst nachfolgende aufgelistete Leistungen des Gewerks Außenanlagen:

- Schaffung eines Zwischenlagers zur Lagerung von Aushubmaterial. Entfernen der Krautschicht und Graßnabe am Lagerort (Niblerstraße. 24). Es handelt sich um Bagger-, Abfuhr- und Entsorgungsleistungen ohne Entsorgung von schadstoffbelastetem Aushubmaterials. Die Entsorgung des schadstoffbelastetem Aushubmaterials wurde bereits beschlossen, beauftragt und ausgeführt.
Kosten: 10.666,68 €
- Beschaffung von 3 neuen Fahnenmasten. Die alten Fahnenmasten sind unbrauchbar bzw. beschädigt.
Kosten: 2.094,74 €
- Anpassungsarbeiten im Sockelbereich/Gebäudeanschluss im Gehwegbereich entlang der Parkstraße. Die Erhöhung der Wegfläche war erforderlich um einen lückenlosen und bautechnisch einwandfreien Gebäudeanschluss herstellen zu können.
Kosten: 5.294,58
- Mehrkosten bei den Asphaltarbeiten aufgrund allgemeiner Preissteigerungen – insbesondere Material - von 2022 auf 2023, sowie Kosten für eine zusätzliche Baustelleneinrichtung der Asphaltierkolonnen (das Arbeiten in Abschnitten ist erforderlich). Die Preissteigerungen – insbesondere Material - wurden an den Auftraggeber weitergereicht.
Kosten: 7.660,48 €

Gesamtkosten des Nachtrags Nr: 9: 25.716,48 € brutto

Die Gesamtkosten für das Gewerk Außenanlagen erhöhen sich von 578.036,43 € brutto auf 603.752,91 € brutto.

Vorschlag zum Beschluss:

Für das Gewerk Außenanlagen wird der Nachtrag Nr. 09 beauftragt. Die Nachtragssumme beläuft sich auf 25.716,48 €. Die Auftragssumme der Fachfirma für Garten- und Landschaftsbau erhöht sich auf 603.752,91 €.

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja

☐ nein

Haushaltsrechtliche Anmerkungen:

Kosten lt. Beschlussvorlage: Euro

Die Mittel sind im lfd. Haushaltsjahr vorhanden im
Verw.-/Verm.Hh. unter der Haushaltsstelle

Haushaltsansatz:

Euro

Noch verfügbare Mittel:

Euro

Öffentlicher Zuschuss:

Euro

Gesehen Finanzverwaltung:(Handzeichen, Datum)

.....
Peter Münster, Erster Bürgermeister

.....
Sachbearbeiter